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Qui sommes-nous ? 
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Autorité Organisatrice de la Mobilité de la grande 
agglomération toulousaine 

• définit la politique des déplacements

• organise et finance sa mise en œuvre sur le 
territoire

RÔLE ET GOUVERNANCE 3 partenaires majeurs

4 intercommunalités
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PÉRIMÈTRES D’ACTION
108 communes (PTU)
1 047 km² 
1 M d’habitants 

Aire urbaine 
452 communes 
5 380 km² 
1,360 M d’habitants 
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Ligne C, Ligne Aéroport, Connexion Ligne B 

Présentation des projets
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COLOMIERS

BLAGNAC

TOURNEFEUILLE

Aéroport

Daurat

Nadot

Odyssud

Dépôt 
Garossos Vers MEETT

Fontaine 
Lumineuse

Saint Martin 
du Touch

Blagnac

Raisin

Matabiau Gare

Côte Pavée

Ormeau

Montaudran Gare

Aerospace Campus

Labège Madron

Labège 
GareDiagora

Parc du 

canal

TOULOUSE

ODYSSUD
Création d’un terminus partiel
Site de remisage GAROSSOS
Extension du site de remisage
Jean MAGA
Création d’un pôle d’échange autour de la station de métro 
(station LAE, station T1, aménagement de surface)
Aéroport
Adaptation de la station terminus aéroport (contrôle 
d’accès et fermeture périphérique)

6

LES TRACÉS
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LIGNE C : PROFIL DE LA LIGNE
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LABEGE MADRON

DIAGORA

LABEGE GAREMONTAUDRAN GARE AEROSPACE CAMPUS

ORMEAUCOTE PAVEE

MATABIAU GARE

LIMAYRAC

RAISINLA VACHE

FONTAINE LUMINEUSE SAINT MARTIN DU TOUCH



LIGNE C : MATÉRIEL ROULANT

80 
km/h

Vitesse 
Maximale

40 

km/h

Vitesse 
Commerciale

Jusqu’à 85 
secondes

Intervalle 
évolutif

36 
mètres

Longueur de la 
rame

Un marché de 560 M€ 
+ la maintenance

27 
rames
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2,7 
mètres

+ Large

+ de fluidité et de 
sécurité

Confort 
thermique

Entièrement 
accessible

DE CONFORT
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LIGNE C : CALENDRIER DES TRAVAUX
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500m de tunnel /  2,2km de viaduc
2 stations à créer :
➢ Parc du Canal
➢ Labège Madron

RAMONVILLE 

PARC DU CANAL

LABEGE MADRON

Diagora

Labège
Gare

A620 
A61

A61
A620

Ramonville 
Saint-Agne

Labège

Mise en service :
Septembre 2027

Toulouse
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CONNEXION LIGNE B : PROFIL DE LA LIGNE
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PARC DU CANAL

LABEGE MADRON

Voie double Monovoie

Voie de remisage en ligne



CONNEXION LIGNE B : VISUEL INFRASTRUCTURE ET STATIONS

13

Vue extérieure

Station
Parc du Canal

Station
Labège Madron

Viaduc CLB

Vue intérieureInsertion dans l’environnement
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CONNEXION LIGNE B : CALENDRIER DES TRAVAUX

19 avril 2023 14



LIGNE AÉROPORT 
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Blagnac

15

Délibéré en Juin 2021                

Création d’un terminus 
partiel, délibération 
décembre 2020

Ligne Aéroport
[BLAGNAC]

du Touch

Sept Deniers 
Stade Toulousain



Evolution de la desserte Tisséo dans la zone aéroportuaire

LIGNE AÉROPORT  : 
TRAVAUX AUTOUR DE LA STATION BLAGNAC
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Schéma de substitution : 5 juin 2023 –fin 2026

LIGNE AÉROPORT  : 
TRAVAUX AUTOUR DE LA STATION BLAGNAC
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Groupement de commande Tisséo Collectivités, Brest Métropole, Grand 
Besançon

• Acquisition de 22 rames :

• 9 rames pour Tisséo Collectivités (6 pour Ligne Aéroport et 3 pour T1),

• 8 rames pour Brest Métropole,

• 5 rames pour Grand Besançon Métropole.

• Attributaire : ALSTOM. Marché avec Tisséo Collectivités : 31 617 740 €HT

LIGNE AÉROPORT : ACHAT DES RAMES
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Etudes de conception
Achat des fournitures 
constitutives des rames

Assemblage Essais Mise en exploitation 

1ère rame : mai 2026 
9ème rame : septembre 2026

Calendrier prévisionnel

18



LIGNE AÉROPORT : DESIGN EXTÉRIEUR

19 avril 2023 19



LIGNE AÉROPORT : DESIGN INTÉRIEUR
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2027 20282021 2022 2023 2024 2025 2026

Approbation AVP

< LAE : Attribution des marchés travaux

LAE : Consultation & Analyse

Mise en service 
LAE & BJM T1

Préparation tramway pour chantier M3

Préparation & Travaux

Aménagement de surfaces MAGAInterruption exploitation T1 (1sem) 
Réalisation nez de quai station T1

Préparation, Travaux & Essais

Conception détaillée 

Instruction 
DPS

Instruction 
PC

Instruction DS

Etudes

Consultation & Attribution

!

T1 Extension du site de Remisage : conception, consultation, travaux & essais

T1 Terminus partiel ODYSSUD : Travaux & Essais

LIGNE AÉROPORT  : CALENDRIER DES TRAVAUX
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STATION SAINT 
MARTIN DU 

TOUCH
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19 avril 2023

STATION BLAGNAC

23



STATION PONTS 
JUMEAUX
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STATION BONNEFOY
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STATION 
MONTAUDRAN 

GARE
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STATION PARC DU CANAL

2719 avril 2023




	Section par défaut
	Diapositive 1 Rencontre CIRT
	Diapositive 2 Qui sommes-nous ? 
	Diapositive 3 Rôle et gouvernance
	Diapositive 4 périmètres d’action
	Diapositive 5 Ligne C, Ligne Aéroport, Connexion Ligne B 
	Diapositive 6 Les tracés
	Diapositive 7 Ligne C : profil de la ligne
	Diapositive 8 LIGNE C : MATÉRIEL ROULANT
	Diapositive 9
	Diapositive 10 Ligne C : calendrier des travaux
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Connexion Ligne B : profil de la ligne
	Diapositive 13 Connexion Ligne B : Visuel INFRASTRUCTURE ET stations
	Diapositive 14 Connexion Ligne B : calendrier des travaux
	Diapositive 15 Ligne Aéroport 
	Diapositive 16 Ligne Aéroport  :  Travaux autour de la station Blagnac
	Diapositive 17 Ligne Aéroport  :  Travaux autour de la station Blagnac
	Diapositive 18 Ligne aéroport : ACHAT DES RAMES
	Diapositive 19 Ligne aéroport : DESIGN EXTÉRIEUR
	Diapositive 20 Ligne aéroport : DESIGN INTÉRIEUR
	Diapositive 21 Ligne Aéroport  : calendrier des travaux
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28


